
Inversión Metas % Avance Financiero % Avance Metas

Clave del Programa/ 

Proyecto

Nombre Descripción UR Aprobado Modificado Devengado Programado Modificado Alcanzado Devengado/ 

Aprobado

Devengado/ 

Modificado

Alcanzado/ 

Programado

Alcanzado/ 

Modificado

406,870.00 -406,870.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0% 0%

0018-0001 Expansión Sistema de Parques Deporte y Recreación 18 406,870.00 -406,870.00 0 0.00 0.00 0 0% 0% 0% 0%

PATRONATO DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON, GTO

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 

 AL 31 DE MARZO DEL 2020

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


